



СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента труда и социальной защиты населения администрации города Евпатории Республики Крым

[Signature] /Федоренко А.В./
«14» 08 2020 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Заозерненская» средняя школа города Евпатории Республики Крым

[Signature] /Ляшкова Г.Н./
«14» 08 2020 г.

План адаптации
для МГН объекта муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Заозерненская средняя школа города Евпатории Республики Крым»
297493, Республика Крым, г. Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Аллея Дружбы, д. 91
на период 2021 – 2025 г.г.

№№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К,О,С,Г,У)	ВИД работы	ЭТАП работы*	Необходимое финансирование	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отмет выполн
1.	Организационные мероприятия:							
1.1	Оказание ситуационной помощи инвалидам в преодолении существующих барьеров при посещении объекта	К,О,С,Г,У	Орг	1	Не требует финансовых затрат	На постоянной основе	Педагог-психолог, медсестра, дежурный учитель	
1.2	Проведение инструктирования сотрудников по вопросам оказания ситуационной помощи	К,О,С,Г,У	Орг	1	Не требует финансовых затрат	На постоянной основе	Зам. директора по ВР	
1.3	Разработка и согласование технического задания на проектирование с учетом требований предъявляемых к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры	все	Орг	1		2021	Заказчик работ Зам. директора по АХД	
1.4	Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта входной группы и прилегающей территории, капитального ремонта дверных проемов, обустройства объекта наземными и напольными тактильными указателями, капитального ремонта санитарно-	К,О,С,Г,У	Орг	1	200 000	2022 г.	Проектная организация Зам. директора по АХД	

	гигиенических помещений с целью обеспечения доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг							
2.	Приобретение технических средств адаптации:							
2.1	Информационные таблички (тактильные, пластиковые пиктограммы)	К,О	ТСР	1	4 000	2021 г.	МБОУ «ЗСШ»	
2.2	Информационные таблички на входе в здание (тактильная мнемосхема, названия и режима работы) с азбукой Брайля 400х600мм	К,О	ТСР	1	6 560	2021 г.	МБОУ «ЗСШ»	
2.3	Приобретение переносной индукционной системы для слабослышащих «Исток» А2	Г	ТСР	1	36 300	2024 г.	МБОУ «ЗСШ»	
2.4	Приобретение звуковых маяков для габаритов дверного проёма с беспроводной кнопкой активации маяк-информатор А200	С	ТР, ТСР	2	11 400	2022 г.	МБОУ «ЗСШ»	
2.5	Приобретение лестничного ступенькохода Пума Уни 130 в комплекте с кнопкой вызова АРЕ510.1	К	ТСР	2	364 000	2025 г.	МБОУ «ЗСШ»	
2.6	Алюминиевый угол с 5 фотолуминесцентными вставками, 100 см	С	ТСР	2	16000	2023 г.	МБОУ «ЗСШ»	
2.7	Приобретение тактильно-сенсорной беспроводной кнопки вызова со шнурком для сан узла А310ш	К,О	ТСР	2	5900	2025 г.	МБОУ «ЗСШ»	
2.8	Приобретение тактильной мнемосхемы 1 этажа здания (пластик) с указанием входа, лестницы, санузла, медицинского кабинета, путей эвакуации, зоны ожидания, раздевалка, актовый зал, пост охраны, выход из здания. Размер 610х470мм	С	ТСР	1	17900	2023 г.	МБОУ «ЗСШ»	
3.	Ремонтные работы:							
3.1	По территории объекта:							
3.1.1	Установка устройства указателей движения к входу в здание	К,О,С,Г,У	ТР	1	2 000	2024 г.	Заказчик работ	
3.1.2	Обустройство предупредительными и направляющими наземными тактильными указателями путей движения по территории	С	ТР	1	В соответствии со сметной стоимостью	2024 г.	Заказчик работ	
3.2	По входу в здание							
3.2.1	Обустройство наземными тактильными указателями входной группы	С	ТР	1	В соответствии со сметной	2024 г.	Заказчик работ	

					СТОИМОСТЬЮ			
3.3	По путям движения в здании							
3.3.1	Замена напольного покрытия в связи с износом (540 кв.м)	К,О,С	ТР, КР	2	1 100 000	2021 г.	Заказчик работ	
3.3.2	Обустройство предупредительными тактильными напольными указателями путей движения к зонам целевого назначения и имеющихся препятствий	С	ТСР	2	В соответствии со сметной стоимостью	2022 г.	Заказчик работ	
3.3.3	Размещение тактильных средств информации	С	ТСР	2	21 600	2022 г.	Заказчик работ	
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям							
3.5.1	Приобретение локтевого смесителя	К,О	ТР	1	2 500	2021 г.	Зам. директора по АХД	
3.6	По системе информации							
3.6.1.	Установка визуально – акустической системы D-Strana	К,О,С,Г,У	ТР, ОРГ	2	66 000	2022 г.	Заказчик работ	
3.6.2	Установка звукового информатора уличного для оповещения о мерах безопасности	К,О,С,Г,У	ТР, ОРГ	2	15900	2022 г.	Заказчик работ	
Состояние доступности объекта для МГН		К	О	С	Г	У		
- на начало планового периода		ВНД	ДУ	ДУ	ДУ	ДЧ		
- по завершении 1-го этапа плана адаптации*		ВНД	ДУ	ДЧ	ДУ	ДП		
- по завершении 2-го этапа адаптации**		ДУ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП		

* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) – в текущем году;

** - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде.